



MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPE

SAMANSLÅING AV KOMMUNANE GRANVIN OG VOSS, ORGANISERING AV TENESTER INNAN AVDELING FOR KULTUR

Dato 16.08.2017

Godkjend av administrativ styringsgruppe 8.9.17

Namn på arbeidsgruppa: Organisering av tenester under avdeling for kultur frå 1.1.2020.

Bakgrunn og overordna mål for prosjektet

Granvin herad og Voss kommune skal gjennom ein samanslåingsprosess - saman skal me byggja Nye Voss herad. I den samanheng skal drifta vurderast på nytt.

Førebels fellesnemnd har slutta seg til styringsdokument og ein overordna prosjektplan for etablering av Nye Voss i 2020. Det er vedteke at det skal opprettast arbeidsgrupper etter organisering av tenestene i Voss kommune.

For kultur gjeld dette følgjande tenester:

- Stab
- Idrett og folkehelse
- SLT/ungdomsarbeid
- Kulturskule
- Kulturhus
- Bibliotek
- Museum (Granvin)

Konkrete mål for arbeidet

- Laga ei funksjonell organisering av tenestene innan kultur i Nye Voss.
- Måla må bygge på gjeldande kommuneplanar i dei to kommunane. Voss har i tillegg vedteke kulturplan for åra 2015 – 2025 som konkretiserer og utdjupar målsetjingar i kommuneplanen for Voss.

Oppgåveskildring

- Lage milepælsplan for arbeidet.
- Få oversikt over alle rutinar og reglement i dei to kommunane som må koordinerast og vedtakast på nytt, eit kartleggingsdokument
- Lage framlegg til korleis tenestene innan kultur skal organiserast i nye Voss.
- Prioritere omfang på prosess for dei ulike retningsliner mv. og vurdere kva som er viktigast å få på plass først, laga oversikt på kva som skal vedtakast av fellesnemnda og kva som kan vedtakast administrativt.



Nye Voss 2020

Organisering av arbeidsgruppa

- Prosjekteigar Administrativ styringsgruppe/Prosjektleiar for nye Voss
- Styringsgruppe Leiargruppe for Granvin herad og Voss kommune
- Leiar for arbeidsgruppa Ass rådmann Olav Seim

- Arbeidsgruppe:
 - Kommunalsjef kultur og fritid Voss - Nils Helge Kvamme
 - 1 representant frå stab Silje Solstad
 - 1 representant Voss Kulturhus Thor Trå
 - 1 representant frå kulturskulen Arnstein Klovning
 - 1 representant frå bibliotek Inger Dyrnesli
 - 1 representant frå ungdomsarbeid SLT - barn og unge Lars Egil Sjøtun
 - 1 representant for tillitsvalde

Minst 2 av representantar skal vera frå Granvin herad.
Gruppa vel sjølv referent

- Undergrupper Arbeidsgruppa opprettar undergrupper etter behov. Kvar arbeidsgruppe skal koma med framlegg til rutinar og reglar for sitt arbeidsfelt.
- Referansegruppe: Tilsette ved dei tenestene som blir råka av framtidig organisering. Referat frå møta skal publiserast på intranetta til Granvin og Voss. Tilsette kan kome med innspel under prosessen. Desse kan spelast inn via chatfunksjon på intranett.

Rammevilkår

Tidsramme:

frå 1. august 2017 – til 31. desember 2019

Hovudmilepælar:

Start prosjekt	1.8.2017
Godkjend mandat	1.9.2017
Tidsplan for prosjektet /aktivitetsplan prosjektet	1.11.2017
Kartleggingsdokument	1.9.2018
Overordna administrativ og politisk struktur	1.8.2018
Framlegg framtidig organisering av tenestene	1.12.2018
Sluttrapport	1.12.2019

Kostnadsramme:

Det er ikkje budsjettert med investerings- eller direkte kostnader. Ressursinnsatsen er basert på at deltakarane i prosjektet får frigjort tid til å jobba med denne oppgåva.

Oppfølging av arbeidet

Kostnader:

Det er ikkje budsjettert kostnader i prosjektet utover tid for prosjektdeltakarane.

Ressursbruk:

Det vert ført timerekneskap for dette prosjektet. Omkostninga skal synleggjerast for fellesnemnda.

Rapportering:

Det skal vera eit oppstartsmøte mellom prosjekteigar og leiar for arbeidsgruppa i samband med godkjenning av mandat for arbeidsgruppa . Det skal rapporterast til prosjekteigar, 1.1.2018,



Nye Voss 2020

1.4.2018, 1.10.2018, 1.04.2019 og ev seinare ved behov.
Arbeidsgruppa gir ein skriftleg rapport til prosjekteigar seinast
1.12.2019.

Avvik frå tidsplanar, og faglege/administrative avgjerder som ligg
utanfor prosjektet sitt ansvarsområde skal behandlast av
prosjekteigar.

Dato: _____

Dato: _____

Sign.: _____

Prosjekteigar

Sign.: _____

Prosjektleder